

### План-график по внедрению в работу ФОП ДО и ФАОП ДО

#### в МДОБУ детский сад № 20 г.Лабинска

**Первый этап** - Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в МДОБУ детском саду № 20 г.Лабинска

**Второй этап** - Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность Детского сада. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО и ФАОП ДО в МДОБУ детском саду № 20 г.Лабинска

#### РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

##### Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Февраль
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО	по мере публикации новых нормативно-правовых документов
3.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	январь - август
4.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	январь - август
5.	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	январь - август
6.	Утверждение плана работы по введению ФОП.	январь

#### РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

##### Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Срок
1.	Организация обсуждения ФОП ДО и ФАОП ДО	январь - март
2.	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	апрель - август
3.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с	по необходимости

	требованиями ФОП .	
4.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	февраль
5.	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса , обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	май
6.	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	май
7.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	с сентября 2023г.

#### Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Срок
1.	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	апрель
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	август - сентябрь
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	август - сентябрь

#### Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Срок
1.	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП	Апрель, август
2.	Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 1 июня
3	Оформить и регулярно обновлять информационный материал по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	В течение года

#### Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Срок
1.	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	январь - август
2.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	январь - август

#### Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Срок
1.	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	март - август
2.	Укрепление материально-технической базы ДОУ	январь - август